

Valdres Golf - Vedlikeholds- og utviklingsplan




Typer tiltak

A	Utvikling - nye anlegg, forbedring av eksisterende anlegg
B	Vedlikeholdsetterslep, utbedring, reparasjon
C	Drift og regelmessig vedlikehold

	Er utført
	Gjenstår å utføre / nytt tiltak
	Delvis utført

						Versjon	5	1/25	
						Dato - oppdatert	29.06.2025		
Tiltak nr.	Tiltak	Sted	Type tiltak	Prioritet	Beskrivelse	Fremdrift	Kostnadsanslag ekskl. mva	Herav int. kostnader klubb	Kommentar Status
Møte 26. juni 2025									
Nye tiltak									
45	Bjelle plasseres på fairway/semiroug	Fairway bane 9	A		Bjelle plasseres på fairway/semiroug omtrent på stedet der en middels god spiller slår sin ball nr. to etter to gode slag	Sesongen 2025			
46	Skilt kameraovervåking		A		Det plasseres ut skilt på sentrale steder med opplysning om at området er kameraovervåket				
47	Startbod	Utslag bane 1	A	lav	Det gjøres fortløpende en vurdering om det kan være hensiktsmessig å ha en startbod				Foreløpig vurderes dette tiltaket ikke å ha svært høy prioritet
48	Nytt utslag hvitt nr. 5	Hull 5	B		Det vurderes om hvitt utslag nr. 5 bør flyttes til bakerste utslag, slik at det blir et par 5-hull og at dermed også hvit runde får par 73. Dette vil forenkle utskrift av scorekort (samme partall for hvit og sort runde) samt gjøre gangavstanden til hvitt utslag 5 kortere.				Må eventuelt besluttes før det foretas ny sloping av banen
49	Drivingrange - utbedring for å redusere tap av baller og oppnå en større sikkerhet på bane 5		A		Aktuelle tiltak: Alt.1: Forlengelse med ca. 80m - til venstre Alt.2: Justering av skråning samt anordning av nett mot bane 5				Det bør arbeides videre med planlegging og utarbeidelse av kostnadsanslag for alternative løsninger
Oppfølging punkter fra siste møte									
24	Drenering lavpunkt foran utslag	Hull 1 - foran hvitt utslag	A		Etablering av drenasje ved anordning av rist og vertikalt rør ned til drenerende grusmasser eller et lite fordrøyningsmagasin med stein	Sesongen 2024			Fjernet gammel, tett masse ned til morene - erstattet med drenerende masse og tilsåing er utført
25	Utbedring av skilting	Adkomst til utslag 2	B		Skilt "Golfbil" får skrift på begge sider og rettes opp slik at det er mer synlig. Skilt "Tee 11" dreies i riktig retning	Straks			Tiltaket utgår - pga ny skilting av biltraser
26	Utbedring av fuktig område	Fairway mot green 2	A		Etablering av drenasje ved anordning av grøft til vannet - med drenerende masser under nytt topplag	Sesongen 2024			 Fjernet gammel, tett masse ned til morene - erstattet med drenerende masse. Tilsåing utført

30	Utbedring av bekkekrysning	Bekkekrysning til tee 6	A		En utvidelse av bredden på bekkekrysningen er ønskelig. Dette kan gjøres ved å forlenge de tre rørene med diameter ca. 600 mm og mure opp en tørmur på siden av kjørebanelen.	Langsiktig tiltak			 Utført
32	Utbedring av fuktig område	Fairway hull 6	A		Etablering av drenerasje ved anordning av rist og vertikalt rør ned til drenerende grusmasser eller et lite fordrøyningsmagasin med stein og fiberduk				Foreløpig avventes resultatet av bearbeidingen med luftemaskin
33	Utbedring av fuktig område	Fairway hull 6 foran green	A		Etablert drenerasje med rist og nedgravd slange til vannet fungerer ikke				Foreløpig avventes resultatet av bearbeidingen med luftemaskin
34	Adkomst til ny droppsone for hull 7	Hull 7	A		Adkomst til ny droppsone opparbeides med bl.a. med massene fra flommen. Matteutslag, tilsvarende de øvrige på banen, legges ut.	Avtale med entreprenør er gjort.			 Matteutslag er etablert. Bortsett fra noen mindre arbeider er tiltaket ferdig
35	Kratt ved utslag fjernes	Hull 7	B		Kratt fjernes				Kratt er fjernet (dugnad)
36	Utbedring av utgravd område ved flom	Hull 8	A		Det utgravde område blir omarbeidet til en form for spillbar grønn bunker med jevnt fall fra sidene				 Utfylling og dandering blir gjort i tråd med forslag
37	Gjenoppretting av kjørevei	Kjørevei mellom hull 7 og 8	B		Flommasser over veien flyttes til andre steder hvor det er behov for rehabilitering etter flomskader				 Gammel trase til utslag 17 blir gjenetablert
38	Forebyggende tiltak mot flomskader	Ved Åbjøra	A		Det er sett på muligheter for å gjøre tiltak mot fremtidige flomskader				Planene for dette tiltaket bearbeides av Knut C. Westerbo
40	Utbedring av fuktig område	Fairway foran green hull 8	A		Det ble anordnet et fordrøyningsmagasin av steinmasser i nærheten av det fuktige området. Det undersøkes mulighet til å drenere fuktigheten inn i dette magasinet.				Gamle stikkgrøfter er gravd opp og gammel masse er erstattet. Tilsåing er utført, men gjøres på nytt, Foreløpig avventes resultatet av bearbeidingen med luftemaskin
42	Utbedring av fuktig område	Foran bekk hull 9	B		Det etableres drenerende grøfter ned til bekken				Det er lagt på ny drenerende masser - OK
43	Skader ved overgang mellom gress og grus	Ved bro over bekk hull 9	B		Det etableres en skarp grense mellom gressområdet og gruset veiareal				 Samme tiltak som pkt. 42
44	Kløver på fairway fjernes	Flere fairways - spes. Hull 9	B		Det foretas sprøyting				
Punkter fra tidligere møter/befaringer									
1	Drenering hull 1	Hull 1	A		Grøft, påvisning , drenerende masser, etablering utløp, vekstmasser - lengde ca. 60 m	Høst 2021			Er utført
2	Synkehull hull 1 - venstre side	Hull 1	B		Oppfylling av stedlige masser, vekstmasser på topp	Høst 2021			Er utført
3	Synkehull hull 5 - venstre side	Hull 5	B		Oppfylling av stedlige masser, vekstmasser på topp	Samtidig med utvidelse av drivingrange			Tiltaket er utført. Finplanering +påføring av vekstmasser + frø gjenstår

4	Synkehull hull 8 - venstre side	Hull 8	B		Oppfylling av stedlige masser, vekstmasser på topp	Ev. samtidig med utvidelse av drivingrange			Tiltaket er utført - kun tilsåing gjenstår
5	Tidl. synkehull hull 8 - høyre side - fjerning av kratt	Hull 8	C		Fjerning av kratt, etablere tilgjengelighet	Høst 2021			Fjerning av kratt og terrengutforming er foretatt. Det er satt opp røde staker mot området. Selv om det er hard og steinete grunn, som gjør spill fra området vanskelig, prioriteres ikke videre tiltak.
6	Utvide med semiruff bak hull 1		A		Gjenfinning av baller bak green på hull 1/10 forbedres.				I hovedsak utført: Området er ryddet og planert - påføring av vekstmasse og såing er nå også utført
7	Utvide tee 11	Hull 11	A						Er utført
8	Forbedre gressvekst fairway 1/10	Fairway 1/10	A		Delvis dårlig gressvekst på grunn av manglende overflate-drenering - utbedres ved bedre ondulering av fairway og plassering av flere synkekummer.	Langsiktig tiltak			Foreløpig avventes resultatet av bearbeidingen med luftemaskin
9	Synkehull hull 2 - venstre side	Hull 2	B		Oppfylling av stedlige masser, vekstmasser på topp				Utført - følges opp senere med mer oppfylling og tilsåing
10	Droppsoner hull 2	Hull 2	A		Det anordnes en platting med brostein og ny matte	Sommer/høst 2022			Er utført
11	Nytt utslag hull 4	Hull 4	A		Utvidelse av tee-området				Er utført
12	Utvide tee 5	Hull 5	A		Tee 5 utvides bakover				Er utført
13	Synkehull hull 6 - venstre side	Hull 6	B		Oppfylling av stedlige masser, vekstmasser på topp				Utfylling er foretatt. Jevning og tilsåing gjenstår
14	Vegetasjon hull 8 - høyre side før green	Hull 8	B		De små furuene i skråningen fjernes - trekkes opp	Sommer/høst 2022			Er utført
15	Forbedre gressvekst fairway 8/17 samt masseutskifting, drenering etc.	Hull 8	A		Delvis dårlig gressvekst på grunn av manglende overflate-drenering utbedres ved plassering av flere synkekummer.	Langsiktig tiltak			Foreløpig avventes resultatet av bearbeidingen med luftemaskin
16	Skråning til høyre på hull 9	Hull 9	A		Ved utslag fra hull 9 havner ofte ballen i dette området,				Det er foretatt fjerning av vegetasjon og terrengutbedring av området. Flere tiltak for å kunne gjøre området spillbart vurderes
17	Område til høyre ved tee 18 roughklippes	Hull 18	C		For å bedre mulighetene til å finne ballen roughklippes dette området	Regelmessig			Er utført
18	Fjerning av kratt mot skog	Hele banen	B		Dette gjelder generelt for hele banen				Dette er tiltak som er egnet for dugnadsinnsats. Arrangement av dugnader gjennom sesongen vurderes
19	Kjøreveiene på banen gruses	Hele banen	B		Kjøreveiene gruses				Grus er tilkjørt.
20	Utbedring parkeringsplass	P-plass	A		Skille mellom P-plassene: Eksisterende skille med tømmerstokker erstattes med nedsatte stolper som forbindes med et grovt tau - eller noe tilsvarende	Sommer 2022			Er utført
21	Sikring av tee 4		A		Sikre tee-område for utslag på hull 3. Eventuelt kan tidligere bur settes opp				Buret settes opp igjen

22	Ny adkomstvei til green 5		A	lav	Ny vei som kommer opp mellom green 5 og tee 6				Terrrengendring med gravemaskin er nødvendig - har lav prioritet
23	Bunker bak green 8 endres		A		Bunker er stort sett fuktig og hard. Det vurderes å bygge om denne til "gressbunker"				Gressbunker er etablert
27	Kratt bak green	Generelt	B		Fjerning av kratt bak green på flere steder				Kratt fjernet bak green 6
28	Røde staker hull 5	På høyre side før green på hull 5	A		Det settes opp røde staker				Staker er satt opp
29	Kratt høyre side hull 5	På høyre side før green på hull 5	B		Fjerning av kratt mot skogsområdet				Kratt er fjernet
31	Røde staker hull 6	Langs bekk på høyre side av fairway	A		Banekomitéen anbefaler at de røde stakene på høyre side av bekken fjernes. Dermed omgjøres kollen bak bekken til rødt hinder. Dette vil gi raskere spill.				 Staker er flyttet -kollen er nå rødt hinder
39	Kratt på siden av banen fjernes	Hull 8, venstre side	B		Fjerning av kratt mot skogsområdet				Kratt er fjernet (dugnad)
41	Informasjon om par 6-hullet	Ved utslag hull 8	A		Det settes opp et skilt ved hvitt utslag på hull 8 som informerer om at dette er Nord-Europas lengste hull. Skiltet settes slik at det kan tas selfies med sort utslag som bakgrunn				Utført

Banekomitéen
29.06.2025
TW